

DESAFIO VERSIONAMENTO E METODOLOGIAS ÁGEIS

SPRINT RETROSPECTIVE
Funcionou
Agilidade da equipe em resolver as solicitações dentro da Sprint Backlog; Comunicação fluída com o PO e o Scrum Master.
Não Funcionou
O mau uso do sistema de versionamento gerou alguns atrasos.
Sugestões de Melhoria
A equipe se comprometer a realizar um treinamento rapido de GIT para que os problemas vistos nessa sprint sejam minimizados.